


日頃より、相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差事業にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。今回は、①「現在の天王町駅の構造物を有効活用する検討結果」、②「計画変更に向けた説明会」（裏面）、③「工事の状況」（裏面）についてお知らせします。

①現在の天王町駅の構造物を有効活用する検討結果がまとまりました

平成24年10月18日発行の「星天ニュース第25号」で、「現在の天王町駅の構造物を有効活用する検討を進める」旨の発表をさせていただきましたが、このたび、検討結果がまとまりましたのでご報告します。

- (1) 天王町駅部の約 1/3 の基礎及び柱を有効活用する施工方法に変更することで、駅部の早期着工が可能となり、**平成28年度の下り線の高架化及び、30年度の全線高架化**の確実性が増します。
- (2) 基礎及び柱（骨格となる部分）を有効活用しますが、**耐震性を向上させるため柱を補強し、駅舎全体は、内外装ともに全面的にリニューアル**されます。さらに、駅内部には、エスカレーターが設置され利便性の向上が図られます。
- (3) 既存駅部の取り壊し範囲が縮小されることで、**工事中の騒音、振動が軽減**されるとともに、事業費については、現時点で約5億円程度縮減される見込みです。

天王町駅の完成イメージ



※ 完成イメージについては計画中であり、変更になることがあります。

②計画変更に向けた説明会

現在の天王町駅の構造物を有効活用する施工方法に変更するため、「相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差事業」の**都市計画変更に向けた説明会を開催します**。なお、事前申込は不要です。

開催日	時間	会場
平成25年4月19日（金）	午後7時～8時30分	ほどがや地区センター※
平成25年4月21日（日）	午後2時～3時30分	

※「ほどがや地区センター」の位置は下図をご覧ください。

③工事の状況（平成25年8月頃までの予定）



終点部	星川駅部	駅間部	天王町駅部
<ul style="list-style-type: none"> ・星川2号踏切に架設した橋桁の上部に、コンクリートを打設しています。（写真①参照） ・星川1号踏切の橋桁の架設を1月に予定していましたが、5月～8月に変更となりました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ホームの工事を進めています。5月より上家の鉄骨工事が始まります。 	<ul style="list-style-type: none"> ・電車を受ける床部分の工事を進めています。（写真②、③参照） ・天王町3号踏切に橋桁の架設を予定しています。 天王町3号：5月～8月 	<ul style="list-style-type: none"> ・4月から準備工事が始まります。

写真①



写真②



写真③



～お知らせ～

星天ニュースは横浜市のホームページでダウンロードすることができます。

横浜市 星天ニュース

検索

連続立体交差事業に関する「現在の工事状況」や「お知らせ」は相模鉄道株のホームページでご覧いただけます。

～お問合せ～

相鉄 連続立体交差工事

検索

○ 事業に関するお問合せ……横浜市 道路局 計画調整部 企画課 鉄道交差調整担当

Tel 045 (671) 2792

○ 工事に関するお問合せ……相模鉄道株式会社 星川・天王町駅付近連続立体交差工事事務所

Tel 045 (335) 6733